
Fase esecutiva

Lavori di restauro e di risanamento conservativo dell'immobile camerale sito in via Diaz n.3 a Latina.
-CUP E28F16000010005 CIG 7987763E8A

Con determinazione a contrarre n.387, del 24 luglio 2019, della preesistente Camera di Commercio di Latina con il quale è stata avviata la procedura aperta per la realizzazione dei lavori di restauro e di risanamento conservativo del primo piano dell'immobile camerale di via Diaz n.3 a Latina, incluso il rifacimento del lastrico solare, finalizzati al restauro e risanamento conservativo dei locali in termini di agibilità, conformità degli impianti, accessibilità e superamento delle barriere architettoniche attraverso l'installazione di un ascensore, con un importo complessivo a base di gara di € 492.298,21 di cui € 5.208,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed un quadro economico per un importo complessivo pari ad € 660.813,60.

Con determinazione dirigenziale n.534, del 16 ottobre 2019, della preesistente Camera di Commercio di Latina con il quale è stato aggiudicato l'appalto alla società Cosmav S.r.l., di Roma, in RTI con Eco.Ter. S.r.l., per l'importo di € 344.261,75, di cui € 5.208,00 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, oltre IVA.

Con contratto sottoscritto in data 19 febbraio 2020 tra la preesistente Camera di Commercio di Latina e l'ATI costituita dalle società Cosmav S.r.l. ed Eco.Ter S.r.l., registrato al n.889, serie 3 del 5 marzo 2020.

Con determinazione dirigenziale n.412, del 30 luglio 2021 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante n. 1.

Con determinazione dirigenziale n.293, del 6 giugno 2023, è stato sostituito il RUP dott.ssa Sabina Alessia Balestrieri dalla dott.ssa Silvia Abussi.

Con determinazione dirigenziale n.54, del 3 febbraio 2023, si è preso atto dell'avvenuto scioglimento dell'ATI tra Cosmav S.r.l./Eco.Ter. S.r.l. e la costituzione del nuovo ATI Cosmav S.r.l./Ferrari S.r.l., in data 16 giugno 2023 è stata sottoscritta appendice al contratto che ha recepito tale modifica ai sensi dell'art.48, comma 18, del D.Lgs n. 50/2016 all'epoca vigente.

Con determinazione dirigenziale n.591, del 16 settembre 2024 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante integrazione.

Con determinazione dirigenziale n.340, del 9 giugno 2025 ai sensi dell'art.106, comma 1, lettera d) punto 2, del D.Lgs n.50/2016 vigente all'epoca dell'indizione della procedura di gara, è stato autorizzato il conferimento del ramo d'azienda di autorizzare, ai sensi dell'art.106, comma 1, lettera d) punto 2, del D.Lgs. n.50/2016 vigente all'epoca dell'indizione della procedura di gara, il subentro della società REBUILD APPALTI S.r.l. C.F. 17999981008 alla società COSMAV S.r.l. C.F./P.Iva 12506041008 nel contratto di appalto (in RTI) relativo ai lavori restauro e di risanamento conservativo dell'immobile camerale sito in via Diaz n. 3, a Latina.

Con determinazione dirigenziale n.355, dell'11 giugno 2025 è stata approvata la perizia di variante n.3.

Stampa in PDF

[PDF](#)

Ultima modifica

Gio 12 Giu, 2025

Condividi

Reti Sociali

Quanto ti è stata utile questa pagina?

Average: 4 (1 vote)

